

**Приложение к приказу Управления общего
образования администрации Ртищевского
муниципального района Саратовской
области от 20 апреля 2018 г. N 131**

«Дорожная карта» реализации поручений Президента РФ по итогам заседания
Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий
в интересах детей.

(Обеспечение дошкольным образованием детей Ртищевского муниципального района
Саратовской области ясельного возраста).
(период с 01.04.2018 года по 01.09.2019 годы).

1. Основные направления

Изменения в сфере дошкольного образования Ртищевского муниципального района Саратовской области, направленные на повышение эффективности и качества услуг по предоставлению дошкольного образования района, предусматривают осуществление комплекса мер, направленных на ликвидацию очередности в дошкольные образовательные организации района в возрасте детей от 2-х месяцев, увеличение форм получения дошкольного образования в Ртищевском муниципальном районе, обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования.

Комплекс мер, направленных на ликвидацию очередности в дошкольные образовательные организации области, включает в себя:

- создание мест для детей от 2-х месяцев в образовательном учреждении дошкольного образования «ЦРР – детский сад № 1 «Мечта» г. Ртищево Саратовской области» - в форме очного дневного пребывания;
- развитие вариативных форм дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

- мониторинг потребности услуг дошкольного образования для детей от 2-х месяцев;
- кадровое обеспечение системы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;
- обеспечение условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;
- мониторинг качества дошкольного образования.

2. План реализации

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации		Ответственные	Финансовое обеспечение реализации (тыс.руб.)
		2018	2019		
1	Организация группы раннего развития детей от 2-х месяцев. 1 326,00 р.				
1.1	Подготовительно-информационный период	2018	2019	УОО, заведующий МДОУ № 1	6,00
	<ul style="list-style-type: none"> - изучение передового опыта работы и нормативно-правовых документов по организации группы раннего развития для детей от 2-х месяцев (консультирование специалистов СИРО); - мониторинг потребности услуги; - формирование нормативно-правовой базы услуги присмотра и ухода для детей раннего возраста; - информирование общественности (газета; официальный сайт МДОУ, УОО); - работа с родителями (встречи с родителями, родительские собрания, консультации, работа консультационных центров). 	апрель-июнь			0,00
		июнь	июнь		0,00
		июнь-сентябрь			5,00
		сентябрь-декабрь			1,00
		сентябрь-декабрь			0,00
1.2.	Оснащение методическим оборудованием, материально – техническое оснащение, реконструкция в соответствии требований СанПиН.	июнь	сентябрь	МУ ХЭГ, УОО, заведующий МДОУ № 1	1320,00
	-приобретение оборудования для группового помещения (столы, манежи, горки и т.д.);	До 01.09.2018	сентябрь	МУ ХЭГ, заведующий МДОУ № 1	300,00
	-приобретение оборудования для спального помещения (кровати с бортиками, стулья, пеленальные столы ит.д.);	До 01.11.2018			160,00
	- приобретение мягкого инвентаря (постельный, одноразовый пеленальный, и т.д.);	До 01.12.2018	февраль		150,00
	-приобретение оборудования				

	приёмной, комнаты для кормления, санитарных помещений (пеленальные столы, шкафы для одежды детей и мам, сантехника и т.д.); -приобретение оборудования для пищеблока (стерилизаторы и т.д.); - реконструкция помещения для организации кормления; - приобретение игрового и дидактического оснащения; -приобретение медицинского оборудования; -утверждение меню, закладка продуктов на 1 мес.		апрель До 1 июля До 1 июля До 1 июня До 1 июня		100,00 400,00 40,00 70,00 100,00
1.3.	Курсовая и кадровая переподготовка, обучение персонала	сентябрь	сентябрь 2019	МУ «Методический кабинет»	0,00
2.	Период реализации	сентябрь 2019	сентябрь 2020	УОО, заведующий МДОУ № 1	
2.1.	Процедура комплектования группы раннего развития	-	июль-сентябрь	УОО, заведующий МДОУ № 1	0,00
	мониторинг деятельности группы раннего развития (присмотр и уход)	-	сентябрь-декабрь	Заведующий МДОУ № 1	0,00
	Организация семейных групп.				
	изучение нормативно – правовой документации	апрель-май	-	УОО	0,00
	работа (по потребности) по организации комплектования семейной группы	май-сентябрь	-	УОО, Заведующий МДОУ № 32	4,00
	мониторинг деятельности семейной группы	сентябрь	июнь	Заведующий МДОУ № 32	0,00

3. Ожидаемые результаты

Реализация послания Президента РФ о создании комплекса мер, направленных на создание мест для детей раннего возраста (от 2-х месяцев), в том числе за счет развития разнообразных форм (семейная) получения дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуги присмотра и ухода за детьми раннего возраста в МДОУ «ЦРР – детский сад № 1 «Мечта» г.Ртищево Саратовской области».

Обеспечение детей дошкольного возраста качественной услугой освоения основной образовательной программы дошкольного образования в форме обучения «семейная».

Обучение и переподготовка кадров для работы с детьми раннего возраста и работы в группах «семейного» обучения. Кадровое обучение административного персонала.

Создание комфортных условий в соответствии с требованиями СанПиН, пожарных требования и требований безопасности