

Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Управление общего образования Ртищевского района)

ПРИКАЗ

От 03 марта 2022 года

г. Ртищево

№ 127

**Об утверждении плана подготовки
управления общего образования
администрации Ртищевского
муниципального района к летней
оздоровительной кампании 2022 года**

В целях подготовки к летней оздоровительной кампании 2022 года на территории Ртищевского муниципального района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке управления общего образования администрации Ртищевского муниципального района к летней оздоровительной кампании 2022 года (приложение № 1 к приказу).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Начальник управления общего
образования администрации
Ртищевского муниципального района**



С.В. Рудаева

**С приказом ознакомлены:
Н.Н. Кашкина
Д.С. Марьенко**

**В.А. Воробьева
С.С. Портянко**

Приложение № 1 к приказу
Управления общего
образования администрации
Ртищевского
муниципального района
Саратовской области от 03
марта 2022 г. № 127

План
подготовки управления общего образования к летней оздоровительной
кампании 2022 года

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный
1	Проверка реестра ОО, на базе которых организованы ДОЛ с дневным пребыванием и досуговые площадки	Март	Воробьева В.А.
2	Расчет стоимости детодня для ДОЛ с дневным пребыванием и ДОЛ «Ясный»	Март	Кашкина Н.Н.
3	Оформление Паспортов ДОЛ с дневным пребыванием и ДОЛ «Ясный»	Март	Руководители ОО, Воробьева В.А.
4	Организация трудоустройства несовершеннолетних	Апрель-сентябрь	Руководители ОО, Воробьева В.А.
5	Комплектование сотрудников ДОЛ с дневным пребыванием и ДОЛ «Ясный»	Апрель	Руководители ОО, Марьенко Д.С., Портянко С.С., Воробьева В.А.
6	Проверка готовности ОО к открытию ДОЛ с дневным пребыванием и досуговых площадок	Май	Портянко С.С., Воробьева В.А.
7	Получение санитарно-эпидемиологических заключений для открытия ДОЛ с дневным пребыванием и ДОЛ «Ясный»	Май	Руководители ОО, Воробьева В.А.
8	Подготовка ДОЛ «Ясный» к открытию (проведение ремонтных, дератизационных работ)	Май	Марьенко Д.С., Кашкина Н.Н.